[bookmark: _GoBack]Дорожная карта
по переходу на федеральные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Тлярошская СОШ»
	№ 
п/п 
	Мероприятие 
	Срок 
	Исполнитель 

	1. Организационно–управленческое обеспечение 

	1 
	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП 
	Январь-август 2023 
	Зам по УВР 

	2 
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП 
	Январь-август 2023 
	Директор, зам директора

	3 
	Издание приказа «О переходе на ФОП» 
	Февраль - Март 2023 
	директор 

	4 
	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП 
	Январь 2023 
	Директор, зам директора 

	5 
	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП» 
	Февраль 2023 
	Зам по УВР 

	7 
	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП 
	Февраль – август 
2023 
	Зам по УВР 

	8 
	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП 
	Февраль, май, август 
2023 
	Зам по УВР 

	9 
	Проведение экспертизы локальных актов (на соответствие требованиям ФОП) 
	Февраль 2023 
	Зам по УВР

	11 
	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения 	в 	сфере 	образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП 
	По мере необходимости 2023 
	Директор

	12 
	Мониторинг готовности ОО к реализации ФОП с 
01.09.2023 
	Август 2023 
	Зам по УВР

	2. Кадровое обеспечение 

	13 
	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов 
	Март–май 2023 
	Директор 

	14 
	Проведение анализа образовательных потребностей
и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП 
	Апрель –май 
	заместитель 

	15 
	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию   ФОП  
	Апрель– июнь 2023 
	Зам по УВР

	3. Методическое обеспечение 

	16 
	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП 
	Февраль – август 2023 
	Зам по УВР

	17 
	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП 
	Февраль 2023 
	Зам по УВР

	18 
	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы 
	 Февраль – август 2023 
	Зам по УВР

	19 
	Обеспечение 	участия 	педагогов 	в 	семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП 
	Февраль – август 2023 
	Зам по УВР

	20 
	Разработка 	и 	утверждение 	основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП 
	Апрель - август 2023 
	Зам по УВР, рабочая группа

	4. Информационное обеспечение 

	23 
	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по 
образовательным областям) 
	Февраль-март 2023 
	Зам по УВР, рабочая группа

	24 
	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой 
образовательной программы 
	Февраль-март 2023 
	Зам по УВР, рабочая группа

	25 
	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет 
	Январь - август 2023 
	Зам по УВР, рабочая группа

	26 
	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 
01.09.2023 
	Апрель – август 2023 
	Зам по УВР, 

	27 
	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП 
	До 1 апреля 2023 
	Зам по УВР, отв. за сайт 

	5. Материально-техническое обеспечение 

	28 
	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями  ФОП 
	Январь - август 2023 
	директор

	29 
	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП  к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений   
	Январь - август 2023 
	Зам по УВР

	30 
	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП 
	Апрель 2023 
	Зам по УВР, 

	32 
	Закупка/приобретение 	методических 	и 
дидактических материалов для реализации ФОП  
	Июнь-август  2023 
	заведующий 
хозяйством 
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